

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск
Протокол № 2
от 14.02.2023

УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск

_____/Кочеткова Е.А./
Приказ № 10/3-од от 20.02.2023

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2022–2025 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>февраль 2023</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с 01.09.2023 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС НОО, ООО, СОО за период 2022–2025 годов	<i>март 2023</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО за период 2022–2025 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2023 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО

4	Проведение классных родительских собраний в 4-5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно, 2023–2025годы</i>	Протоколы классных родительских собраний в 4-5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Чек-листы ст методиста и куратора по ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>февраль-март 2023</i>	Чек-лист оценки условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО, ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>февраль-март 2023</i>	Чек-лист оценки материально-технической базы реализации ООП НОО, ООО, СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 15 марта 2023–2025 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО. Формирование заказа образовательной организации на учебники и пособия в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы	<i>март-август</i>	Аналитическая справка методиста, куратора по ВР

	мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО	2023	
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО, СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО	май – август 2023 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО, СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО	В течение всего периода с 2023–2025 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной	По согласованию	Протоколы заседаний

	программы начального, основного и среднего общего образования		
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО, ФГОС СОО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>март-август 2023 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2023</i>	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>сентябрь 2023 – июнь 2024 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

18	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции
19	Разработка на основе федеральной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 20.03.2023	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20	Разработка на основе федеральной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 20.03.2023	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
21	Разработка на основе федеральной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей	До 20.03.2023	Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

	программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО		
22	Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, ООО, СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
23	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-6-х, 10 классов по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО на 2023/24 учебный год	разработка до 20.03.2023 утверждение до 30.08.2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. Учебный план СОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. План внеурочной деятельности СОО
24	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-7-х, 10-11 классов по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО на 2024/25 учебный год	разработка до 20.03.2024 утверждение до 30.08.2024	Учебный план НОО. Учебный план ООО. Учебный план СОО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. План внеурочной деятельности СОО
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том	разработка до 20.03.2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-6-х, 10 классов

	числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-6-х, 10 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО,ООО, СОО	<i>утверждение до 31 августа 2023 года</i>	
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7-х классов, 10-11 на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>разработка до 20.03.2024 утверждение до 31 августа 2024 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-7-х, 10-11 классов
27	Утверждение перечня учебников и пособий для уровней НОО,ООО, СОО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении перечня учебников и пособий для уровней НОО,ООО, СОО с приложением данного списка
28	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО,ООО, СОО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС</p>

			НОО,ООО, СОО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
29	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023года</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
30	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ООО, СОО	<i>Август, ежегодно с 2023 по 2025 годы</i>	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
31	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года</i>	Протоколы заседаний педагогического совета
32	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО ,ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО,ООО, СОО	<i>В течение всего периода</i>	Отчетные документы ст методиста
33	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение	<i>В течение всего периода</i>	План работы педагога-психолога.

	по обновленным ФГОС НОО ,ФГОС ООО, ФГОС СОО		
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	<i>В течение всего периода</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
36	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО ,ООО, СОО и реализации ООП НОО ,ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО,ООО, СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2023</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
38	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>февраль-март 2023 года</i>	Чек-лист кадрового обеспечения
39	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного	<i>ежегодно в период с 2022</i>	Аналитическая справка ст методиста

	перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО ,ФГОС ООО, ФГОС СОО		
40	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО ,ФГОС ООО, ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО	<i>Ежегодно в течение всего периода</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО, СОО.
41	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 31 августа ежегодно</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
42	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО ,ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
43	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
44	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО ,ФГОС ООО, ФГОС СОО,	<i>В течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Анкетирование на сайте ОО

	представление результатов		
45	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации